

П Л А Н
мероприятий по подготовке и проведению XIX Московской областной
Спартакиады работников автомобильного
транспорта и дорожного хозяйства 29 августа 2021 года

№№ п/п	Сроки проведения	Наименование мероприятий	Ответственные за выполнение
1.	до 08 июля	Подбор и согласование аренды спортивного стадиона	Ракитин А.В., отдел по организационно- информационной работе
2.	до 23 июля	Рассылка приглашений в профсоюзные организации об участии в Спартакиаде	Росточкова М.А.
3.	до 30 июля	Подбор главного судьи Спартакиады, судей по видам спорта	Ракитин А.В.
4.	до 13 августа	Сбор заявок, формирование спортивных команд участников Спартакиады	Отдел по организационно- информационной работе, Ракитин А.В., Смекалин Ю.В.
5.	до 17 августа	Приобретение кубков, медалей, призов, подарков, оформление дипломов для победителей и участников Спартакиады	Шполянская И.В., Пирогов Н.Н., Росточкова М.А.
6.	до 20 августа	Подготовка сметы расходов на проведение мероприятий по подготовке и проведению Спартакиады	Клопкова Н.К.
7.	до 20 августа	Подготовка сценария проведения Спартакиады	Росточкова М.А., Смекалин Ю.В.
8.	29 августа	Проведение Спартакиады	Оргкомитет Спартакиады