

П Л А Н
мероприятий по подготовке и проведению XX Спартакиады «Профсоюза
работников автомобильного транспорта
и дорожного хозяйства Московской области»
03 сентября 2022 года

№ п/п	Сроки проведения	Наименование мероприятий	Ответственные за выполнение
1	до 01 июня	Подбор и согласование аренды спортивного стадиона	Ракитин А.В., отдел по организационно- информационной работе
2	до 01 августа	Рассылка приглашений в профсоюзные организации об участии в Спартакиаде	отдел по организационно- информационной работе
3	до 01 августа	Подбор главного судьи Спартакиады, судей по видам спорта	Ракитин А.В.
4	до 26 августа	Сбор заявок, формирование спортивных команд участников Спартакиады	Отдел по организационно- информационной работ
5	до 19 августа	Приобретение кубков, медалей, призов, подарков, оформление дипломов для победителей и участников Спартакиады	Клопкова Н.К., Солодова Ю.А., отдел по организационно- информационной работе
6	до 19 августа	Подготовка сметы расходов на проведение мероприятий по подготовке и проведению Спартакиады	Клопкова Н.К. Солодова Ю.А.
7	до 29 августа	Подготовка сценария проведения Спартакиады	отдел по организационно- информационной работе, Пирогов Н.Н.
8	03 сентября	Проведение Спартакиады	Шестакова А.А., Смекалин Ю.В., оргкомитет Спартакиады, отделы аппарата комитета Профсоюза