

П Л А Н
мероприятий по подготовке и проведению XXI Спартакиады
«Профсоюза работников автомобильного транспорта
и дорожного хозяйства Московской области»
2 сентября 2023 года

№ п/п	Сроки проведения	Наименование мероприятий	Ответственные за выполнение
1	до 01 июня	Подбор и согласование аренды спортивного стадиона	Заместитель председателя Оргкомитета Ракитин А.В., отдел по организационно- информационной работе
2	до 18 августа	Рассылка приглашений в профсоюзные организации об участии в Спартакиаде	Отдел по организационно- информационной работе
3	до 10 августа	Подбор главного судьи Спартакиады, судей по видам спорта	Заместитель председателя Оргкомитета Ракитин А.В.
4	до 25 августа	Сбор заявок, формирование спортивных команд участников Спартакиады	Отдел по организационно- информационной работ
5	до 21 августа	Приобретение кубков, медалей, призов, подарков, оформление дипломов для победителей и участников Спартакиады	Финансовый отдел, отдел по организационно- информационной работе
6	до 19 августа	Подготовка сметы расходов на проведение мероприятий по подготовке и проведению Спартакиады	Финансовый отдел
7	до 30 августа	Подготовка сценария проведения Спартакиады	Отдел по организационно- информационной работе, заместитель председателя Оргкомитета Пирогов Н.Н.
8	02 сентября	Проведение Спартакиады	Шестакова А.А., оргкомитет Спартакиады, отделы аппарата комитета Профсоюза